Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedq przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
dostepne do wgladu zarzgdzajgcego realizacjg umowy zarzadzajacego realizacjg umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

Dokumenty przygotowywane przez wykonawce w trakcie trwania budowy
Informacje ogélne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy nastepujacych dokumentéw:

a) rysunki robocze

b) aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
c) dokumentacja powykonawcza

d) instrukcja eksploatacji i konserwaciji urzgdzen

Dokumenty sktadane zarzadzajgcemu realizacjg umowy winny byé wyraznie oznaczone nazwg
przedsigwzigcia i zaadresowane nastepujgco:

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegStowe, aby mozna bylo ustalié ich zgodnosé z
dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatéw oraz procedur ziozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie bedg mialy wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone beda wytacznie przez wykonawce.

Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzgdzajgcy realizacja umowy wyda polecenie
przediozenia wykazéw, rysunkéw lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane
dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie
ogélnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to wykonawcy z
odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte. _

Zarzadzajgcy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaze je wykonawcy do realizacji. Zwioka wynikajgca z ewentualnej koniecznos$ci
ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia termindw okreslonych w umowie.
Wykonawca przedktada zarzadzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkéw,
ktore nie mogg by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca
zZozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze
beda przedktadane zarzadzajacemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢
mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzen wspdizaleznych ze sobg, nalezy
koordynowa¢ w taki sposéb, aby zarzadzajacy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na
czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegélnych elementdw, dokonaé przegladu ich
wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbgdne informacje, w tym dokifadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo
powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastepujgce informacje:

a) nazwa inwestycji
b) numer umowy

Zgodnie z umowa w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania
zasadniczych robdt, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania do akceptagji
zarzadzajgcemu realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:

1) projekt organizacji budowy i ruchu
2) harmonogram realizacji przedmiotu umowy
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Projekt organizacji budowy i ruchu

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji budowy i ruchu musi byé dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewnié zaplanowany
sposob realizacji rob6t, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig
realizacjg robot zgodnie z dokumentacija projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami
zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz harmonogramem robo6t. Powinien zawieraé:

organizacjg wykonania robét, w tym terminy i spos6b prowadzenia robét

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$é wykonania poszczegdlnych
elementow robot

Harmonogram realizacji przedmiotu umowy

Harmonogram realizacji przedmiotu umowy musi uwzgledniaé¢ uwarunkowania wynikajgce z
dokumentacji projektowej i ustaler zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w
dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejno$é robét oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie istotnych dla stron postanowiern umowy wykonawca przestawi zarzadzajgcemu
realizacja umowy do zatwierdzenia harmonogram realizacji przedmiotu umowy opracowany
zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w
etapach tygodniowych proponowany postep rob6t w zakresie gtéwnych obiektéw i zadan
kontraktowych. Harmonogram musi by¢ sporzadzony w taki sposab, aby mozliwe byto dokonanie
odbioru poszczegdlinych etapéw robét okreslonych w tym harmonogramie.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisow i wymagarn w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Realizujac przedtozony plan wykonawca musi
zapewnic, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla
zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy Zzgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda
czynione na biezaco i powinny odzwierciedlaé¢ postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i
budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawieraé jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposdb
uniemozliwiajgcy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.



